통합테스트 — 설계가 화면에 반영되었는가

클라우드캡스톤디자인2 · 9주차

9주차

오늘의 목표 — 설계와 화면을 한 줄로 이어 확인

- 요구사항(FR)부터 화면까지 끊긴 곳이 없는지 요구사항 추적표로 확인
- 고객과 회의로 최종 완료 여부를 정하고 회의록으로 남기기
- 테스트 시나리오를 실제로 실행해 결함을 찾고 조치 계획 세우기

1교시

요구사항 추적표

FR 한 줄로 설계와 화면 잇기, 우리 조 추적표 읽기

2교시

고객 확인 회의

화면을 보며 판정·합의, 회의록 정리

3교시

테스트 시나리오 실행

절차대로 실행, 결과·결함 기록

4교시

결함 조치·공유

조치 계획, 최종 완료 여부 확정, 조별 공유

1교시 · 8분

통합테스트 — 따로 만든 기능이 하나의 서비스로 이어지는지 확인

- 기능 하나가 동작하는지 보는 것이 아니라, 요구사항 → 설계 → 화면이 끊김 없이 이어졌는지 확인
  - 한 프로세스의 결과가 다음 프로세스의 입력이 되는 흐름까지 확인
- 확인하는 사람: 개발팀 + 고객(과제 참여업체)
  - 고객이 '요구한 대로 되었다'고 인정해야 완료
- 오늘 쓰는 문서: 10 요구사항 추적표 → 11 회의록 → 12 테스트 시나리오

1교시 · 7분

세 문서의 관계 — 무엇을, 무엇으로 정했고, 어떻게 확인하는가

10

요구사항 추적표

무엇을 확인하는가

FR 한 줄에 페르소나·프로세스·이벤트·테이블·화면을 잇고 최종 완료 여부를 적음

11

회의록

고객과 무엇을 정했는가

화면을 함께 보며 판정하고, 요구사항과 다른 부분의 처리·조치를 합의

12

테스트 시나리오

어떻게 실행해 확인하는가

프로세스마다 사전 조건·절차·기대 결과를 두고 실행해 통과·실패를 기록

1교시 · 10분

요구사항 추적표 — FR 한 줄에 설계 문서를 차례로 잇기

칸	가져올 문서	적는 내용
FR·기능 설명	요구사항분석서	FR 번호와 기능 설명 그대로 — FR 하나당 한 행
페르소나	페르소나	그 FR을 쓰는 사람(이름·역할)
프로세스	프로세스목록·프로세스설계	그 FR이 붙은 프로세스(번호·이름)
이벤트	이벤트설계	그 프로세스의 이벤트("프로세스 번호·E번호")
테이블	데이터설계	그 프로세스가 쓰는 테이블
화면(화면명·경로)	개발 사이트	그 FR을 확인할 수 있는 메뉴와 주소 경로
최종 완료 여부·확인 내용	회의 결과	판정과 화면에서 본 사실

1교시 · 10분

화면 칸이 비면 — 같은 행을 왼쪽으로 거슬러 올라가기

예시 1 · FR-5 월별 이용 현황 리포트

- 페르소나·프로세스·테이블 칸은 채워져 있음
- 화면 칸만 '(없음)' — 리포트 화면이 없음
  — → 설계는 있었고 구현에서 빠진 것
- 판정: × 미완료 → 화면을 추가하는 조치

예시 2 · FR-2 예약 자동 취소

- 15분 경과 후 자동 취소·좌석 재오픈은 동작
- 이벤트 칸의 E2 대기자 알림 발송은 동작하지 않음
  — → 이벤트설계가 구현으로 이어지지 않은 것
- 판정: △ 부분 완료 → 알림을 붙이는 조치

어느 칸에서 끊겼는지가 곧 '어느 단계로 돌아가 고칠지'를 알려 줌 (예시: 요구사항 추적표 작성예시 — 동네 작은도서관)

1교시 · 5분

최종 완료 여부 — 네 가지로 판정

판정	기준
○ 완료	기능 설명과 상세 내용이 화면에서 모두 동작
△ 부분 완료	화면은 있으나 상세 내용 중 일부가 빠졌거나 다르게 동작
× 미완료	그 기능을 수행하는 화면이 없거나, 화면은 있어도 동작하지 않음
테스트 후 판정	데이터를 만들어 봐야 확인 가능 — 테스트 시나리오 실행 결과로 결정

1교시 · 20분

실습 — 우리 조 요구사항 추적표 읽기

1

작성 기준 읽기

우리 조 앞 문서끼리 맞지 않는 점(FR 번호, 빠진 연결)이 적혀 있는지 확인

2

FR 한 줄씩 따라가기

사이트를 열어 화면 칸의 메뉴·경로로 직접 들어가 보기

3

확인 내용 대조

확인 내용에 적힌 사실이 지금 화면과 같은지 확인, 다르면 표시

4

질문 정리

판정이 이해되지 않거나 다르게 보는 행을 2교시 회의 안건으로 메모

2교시 · 8분

고객 확인 회의 — 화면을 함께 보며 완료 여부를 정하는 자리

- 고객: 과제를 요청한 참여업체(과제지원 신청서의 기업멘토)
- 개발팀이 화면을 시연하고, 고객이 요구한 내용과 비교해 판정
- 요구사항과 화면이 다를 때 두 가지 선택
  - 화면을 요구사항에 맞게 고침 — 개발팀 조치
  - 화면 쪽이 더 낫다면 요구사항·설계 문서를 화면에 맞게 고침 — 문서 조치
- 정한 내용은 담당과 기한까지 회의록에 남김

2교시 · 7분

회의 진행 순서

1. **안건 확인**
   검토할 FR 수, 미리 메모한 질문
2. **FR별 시연·판정**
   화면 칸의 경로로 시연 → ○·△·×·테스트 후 판정
3. **차이 처리**
   화면을 고칠지, 요구사항·설계 문서를 고칠지 결정
4. **조치 합의**
   문제 내용·조치 방법·담당·기한
5. **결과 확인**
   양측 이름과 서명

2교시 · 5분

회의록 구성 — 추적표와 같은 판정, 같은 조치

부분	내용
회의 정보	조·프로젝트명·회의 일시·장소·사이트 주소·참석자(고객 측·개발팀)
안건	검토할 FR, 차이를 정리할 항목
검토 내용	FR별 화면 확인 내용·고객 측 의견·결정
결정 사항·조치 사항	결정 목록, 조치(관련 FR·내용·담당·기한)
회의 결과 확인	고객 측·개발팀 서명

회의록의 결정 = 추적표의 최종 완료 여부, 회의록의 조치 = 추적표의 조치 합의

2교시 · 40분

실습 — 조 안에서 고객 확인 회의 진행

역할 나누기

- 고객 역할 1명 — 요구사항분석서와 과제지원 신청서를 들고 판정
- 시연 1명 — 화면 칸의 경로대로 사이트 시연
- 기록 1명 — 회의록 결정·조치 칸 정리
- 나머지 — 추적표 확인 내용 대조

회의록에서 할 일

- 나눠 드린 회의록_N조의 결정·조치를 화면과 대조
- 다르게 판정한 행은 고쳐 적고 추적표도 같이 고침
- 조치 사항의 담당·기한 칸 채우기
- 회의 일시·장소·참석자 채우기

3교시 · 8분

테스트 시나리오 — 프로세스 하나 = 시나리오 하나

칸	내용
ID·관련 FR·프로세스	TS 번호와 프로세스 번호가 같음(TS-01 = 1번 프로세스)
역할	로그인할 계정의 역할
사전 조건	실행 전에 갖춰야 할 상태 — 앞 시나리오의 결과인 경우가 많음
테스트 절차	메뉴·경로·입력 칸·버튼 이름 그대로 ①②③
기대 결과	화면에 나와야 할 것, [이벤트 N·En] 항목 포함
결과·비고	통과·실패·보류, 남은 테스트 데이터·이유

3교시 · 7분

결과 판정과 결함 기록

결과	기준
통과	기대 결과가 모두 화면에서 확인됨
실패	기대 결과 중 하나라도 다르거나 나오지 않음 → 결함 기록에 한 줄
보류	사전 조건을 만들 수 없어 실행하지 못함 → 비고에 이유

심각도	기준
상	핵심 기능이 동작하지 않아 업무를 진행할 수 없음
중	기능은 동작하나 결과가 틀리거나 일부가 빠짐
하	문구·화면 배치 등 업무 진행에는 지장 없음

3교시 · 45분

실습 — 테스트 시나리오 실행

- 작성 기준의 권장 실행 순서대로 실행 — 앞 시나리오의 결과가 다음 사전 조건
- 테스트 데이터만 사용 — 실제 개인정보·실제 결제 정보는 넣지 않음
- 한 사람이 실행, 한 사람이 결과·비고 기록
- 실패하면 바로 결함 기록 — 시나리오 ID·현상·심각도
- 절차의 화면 이름이 실제와 다르면 비고에 실제 이름을 적음
- 계정·주소 문제로 실행할 수 없으면 보류 + 비고에 이유

4교시 · 10분

결함 정리와 조치 계획 — 심각도 순서로

1

심각도 순으로 정렬

상 → 중 → 하, 같은 원인의 결함은 하나로 묶기

2

원인 단계 찾기

추적표의 같은 행을 거슬러 올라가 어느 단계에서 끊겼는지 확인

3

조치 방법·담당·기한

결함 기록의 담당·조치 예정일 채우기

4

회의록 조치와 맞추기

새 조치는 회의록 조치 사항과 추적표 조치 합의에도 추가

4교시 · 10분

추적표 최종 완료 여부 확정 — '테스트 후 판정'을 채우기

- '테스트 후 판정'으로 남은 행을 테스트 결과로 바꾸기
  - 관련 시나리오가 모두 통과 → ○ 완료
  - 일부 실패 → △ 부분 완료
  - 핵심 시나리오 실패·화면 없음 → × 미완료
- 보류된 시나리오가 있는 행은 '테스트 후 판정'을 유지하고 이유를 확인 내용에 적기
- 바꾼 판정은 회의록의 결정에도 똑같이 반영

4교시 · 30분

실습 — 조별 통합테스트 결과 공유 (조당 4분)

공유할 내용	예시
최종 완료 현황	FR n개 중 ○ n · △ n · × n · 테스트 후 판정 n
주요 결함	심각도 '상' 결함과 원인 단계
조치 계획	조치 내용·담당·기한
고객과 정한 요구사항 변경	화면에 맞춰 고치기로 한 요구사항·설계 문서

4교시 · 10분

오늘 정리

- 요구사항 추적표: FR 한 줄에 페르소나·프로세스·이벤트·테이블·화면 — 끊긴 칸이 고칠 단계
- 회의록: 고객과 화면을 보며 판정·차이 처리·조치 합의, 추적표와 같은 판정
- 테스트 시나리오: 프로세스마다 절차·기대 결과, 통과·실패·보류와 결함 기록
- 세 문서는 같은 판정·같은 조치를 가리켜야 함
- 오늘 정한 조치(담당·기한)대로 수정한 뒤 해당 시나리오를 다시 실행